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1 Раздел 1 Предварителна оценка на риска от наводнения януари 2011 юли 2012

1 Предварителна оценка на риска от наводнения януари 2011 юли 2012

2 Раздел 2 Райони със значителен потенциален риск от наводнение януари 2013 юни 2013

1 Райони със значителен потенциален риск от наводнение януари 2013 юни 2013

3 Раздел 3 Карти на  районите под заплаха от наводнения и карти на районите с риск от наводнения януари 2013 април 2014

1 Карти на  районите под заплаха от наводнения март 2013 април 2014

2 Карти на районите с риск от наводнения март 2013 април 2014

4 Раздел 4 Цели и приоритетите за управление на риска от наводнения януари 2014 септември 2014

1 Цели и приоритетите зауправлетие на риска от наводнения януари 2014 септември 2014

5 Раздел 5 Програма от мерки  за намаляване на риска от наводнения май 2014 ноември 2015

1 Програмата от мерки за постигане на целите за управление на риска от наводнения май 2014 декември 2014

2 Оценка на икономическата ефективност на програмата от мерки май 2014 декември 2014

3 Инвестиционен и институционален анализ на програмата от мерки октомври 2014 декември 2014

4 Прилагаща програма за ПУРН януари 2015 ноември 2015

5 Начин за наблюдение на напредъка по изпълнението на ПУРН януари 2015 ноември 2015

6 Раздел 6 Регистър на всички други подробни програми и планове в обхвата на Източнобеломорски 

район

януари 2014 май 2014

1 Преглед на съществуващи стратегии, планове и програми, имащи връзка с ПУРН януари 2014 май 2014

7 Раздел 7 Обсъждане на ПУРН с обществеността и заинтерисованите страни януари 2012 септември 2015

1 Списък на мерките за обсъждане с обществеността, преглед на постигнатите резултати и 

свързаните с това изменения на ПУРН

януари 2012 септември  2015

8 Раздел 8 Изменение на климата  август 2011 ноември 2014

1 Подход за оценка изменението на климата  и оценката на риска от наводнения за разработване 

на ПУРН

август  2011 ноември 2014
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9 Раздел 9 Координация с План за управление на речните басейни за Източнобеломорски район септември  2013 ноември 2014

1 Координация с Плана за управление на речните басейни за ИБР септември  2013 ноември 2014

10 Раздел 10 Трансгранична координация септември  2011 октомври 2015

1 Дейности по обмяна на информация и координация със съседни държави за намаляване на 

риска от наводнение  за разработване на ПУРН

септември 2011 октомври 2015

11 Раздел 11 Компетентен орган за управление на водите октомври  2014 ноември  2014

1 Информацията за компетентния орган октомври 2014 ноември 2014

12 Раздел 12 Достъп до информация за  ПУРН октомври  2014 ноември  2014

1 Лица за връзки и процедурите за получаване на документация и информация, свързана с 

разработване на ПУРН

октомври 2014 ноември 2014

13 Раздел 13 Екологична оценка и оценка на съвместимост септември  2014 март  2015

1 Изготвяне на Екологична оценка и оценка на съвметимост  на ПУРН септември 2014 март 2015

16 ФИНАЛИЗИРАНЕ  НА ПЛАНА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА ОТ НАВОДНЕНИЯ                                     ЗА 

ИЗТОЧНОБЕЛОМОРСКИ РАЙОН ЗА  2016-2021

юли  2015 декември  2015

1 Финализиране на ПУРН за Източвобеломорски район 2016-2021 юли 2015 декември 2015

ЛЕГЕНДА:

Дейността се изпълнява от:

БД ИБР

БД  ИБР и  консултантска помощ

Консултантска помощ
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